

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (上下・P 3 0) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・地盤改良工 高圧噴射攪拌 3 本 ・舗装工 舗装修繕工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 仮設防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 5 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 5 , 8 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 地盤改良工、舗装工、構造物撤去工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	(株)新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (上下・P 3 0) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 1 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 7 , 5 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月より適用する公共工 事設計労務単価の適用による変更