

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 小林組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市曾郷 3 0 2
工 事 の 名 称	朝日温海道路 大須戸地区函渠その3工事
工 事 場 所	新潟県村上市大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 6 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 8 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 0 , 5 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、排水構造物工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 小林組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市曾郷 3 0 2
工 事 の 名 称	朝日温海道路 大須戸地区函渠その3工事
工 事 場 所	新潟県村上市大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 6 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月より適用する公共工事設計労務単価の適用による変更