

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 日
契 約 業 者 名	日本道路（株）北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区笹口 2 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	R 5 新発田維持管内舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村金丸地先
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリート舗装工 1,757m ² 構造物取壊工 1,757m ² 側溝工 294m 防護柵工 290m 浸水対策工 290m 交通管理工 1,297人
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 3 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 交通管理工 ・工事契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 コンクリート舗装工、構造物取壊工、側溝工、防護柵工、浸水対策工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日本道路（株）北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区笹口 2 - 1 2 - 7
工 事 の 名 称	R 5 新発田維持管内舗装修繕工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村金丸地先
工 事 種 別	セメント・コンクリート舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 1 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 2 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年3月より適用する公共工事設計労務単価の適用による変更