

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	第一建設工業（株） 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区八千代 1 丁目 4 番 3 4 号
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟国道管内橋梁補修その 1 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区山田地先 ～ 新潟県新潟市西区小新地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月より適用する公共工事設計労務単価の適用による変更