

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	朝日温海道路 朝日まほろば I C 橋下部工事
工 事 場 所	新潟県村上市川端～猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 橋台工 2 基 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4 , 4 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 7 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、橋台工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	朝日温海道路 朝日まほろば I C 橋下部工事
工 事 場 所	新潟県村上市川端～猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 9 , 8 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 4 , 4 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月より適用する公共工 事設計労務単価の適用による変更