

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟維持補修工事
工 事 場 所	新潟維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 (切削オーバーレイ12,900m ²) 区画線工 2,600m 現場塗装工 10,000m ² 構造物撤去 (標識撤去600基) 復旧工 1式 舗装復旧工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 7 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 2 , 8 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 舗装工、区画線工、現場塗装工、構造物撤去工、仮設工 ・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 復旧工、舗装復旧工、補修工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新潟維持補修工事
工 事 場 所	新潟維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 3 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 5 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更