

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 黒埼維持補修工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・切削オーバーレイ 620m² ・交通管理工 10人
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 1 , 4 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書18条(条件変更等)第5項に基づく変更切削オーバーレイ工、交通管理工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 黒埼維持補修工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装打替工 1,064m ² 切削オーバーレイ工 1,453m ² アスファルト舗装補修工 5,081m ² 排水構造物工 一式 道路付属物施設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 3 , 4 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 切削オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、排水構造物工、道路付属物施設工 ・工事契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 アスファルト舗装打替工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 黒埼維持補修工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 2 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 3 , 8 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更 ・工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更