

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 1 日                                                                                          |
| 契 約 業 者 名                           | 東亜道路工業（株）北陸支店                                                                                             |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6                                                                                   |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 ・ 6 新発田維持補修工事                                                                                         |
| 工 事 場 所                             | 新発田維持出張所管内                                                                                                |
| 工 事 種 別                             | 維持修繕工事                                                                                                    |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・工場製作工一式</li><li>・橋梁支承工一式</li><li>・現場塗装工一式</li><li>・仮設工一式</li></ul> |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 3 月 2 6 日                                                                                          |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 8 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 金 額                             | + 5 1 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 5 9 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第18条（条件変更）第5項に基づく変更<br>工場製作工、橋梁支承工、現場塗装工、仮設工                                                       |