

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	新発田拡幅 小舟町・城北町電線共同溝その2工事
工 事 場 所	新潟県新発田市小舟町～中田町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝工 1 式 舗装工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 2 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 7 , 1 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	対外協議に伴う電線共同溝の増工及び施工範囲の確定

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	新発田拡幅 小舟町・城北町電線共同溝その2工事
工 事 場 所	新潟県新発田市小舟町～中田町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 2 , 2 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第6 2 条(補則)に基づき、令和6年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第6 2 条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更