

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区赤鋤 1 3 0 7 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 9 号法面防災工事
工 事 場 所	新潟県新潟市江南区茅野山地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 吉田建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区赤鋤 1 3 0 7 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 9 号法面防災工事
工 事 場 所	新潟県新潟市江南区茅野山地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事において、当初指定部分の引渡しを想定していなかったが、施工箇所である取上工区の施工が完了するため、特記仕様書に指定部分の引渡しの条項を追加するものである。