

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 5 - 6）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5 , 4 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 5 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更