

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	新発田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市富塚町 1 9 4 2
工 事 の 名 称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 9ー1 0) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2 基 ボックスカルバート工 1. 5 m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 5, 7 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 0, 3 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土地改良区との協議完了に伴う施設の設置のため

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	新発田建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新発田市富塚町 1 9 4 2
工 事 の 名 称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 9－1 0）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区紫竹 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 2, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 1 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 5, 7 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条（補則）に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更