

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 2 3 - 2 4) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋脚躯体工 (PD23 : 足場工350掛㎡、PD24 : 足場工350㎡) ・仮橋・仮栈橋工 (20t撤去) ・鋼矢板撤去工 (L=9.5m/枚・12枚、L=10.0m/枚・84枚、L=10.5m/枚・12枚、L=11.5m/枚・84枚) ・技術管理費の増工 ・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 0 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9 , 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 橋脚躯体工、仮橋・仮栈橋工、鋼矢板撤去工等

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 2 3 - 2 4) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 5 , 4 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 8 , 0 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更