

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 山田・美咲町地区電線共同溝外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区山田地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【山田地区】 電線共同溝工一式 【小瀬地区】 舗装工一式 排水構造物工一式 防護柵工一式 区画線工一式 共通仮設費一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 0 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更) 第 5 項に基づく変更 【山田地区】 電線共同溝工 【小瀬地区】 舗装工、排水構造物工、防護柵工、区画線工 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 【小瀬地区】 共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 5 山田・美咲町地区電線共同溝外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区山田地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月より適用する「土木 工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更