

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株) 大野建設
契約業者の住所	新潟市秋葉区新津4534-2
工事の名称	R5弁天橋地区遮音壁設置工事
工事場所	新潟県新潟市中央区弁天橋通地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	舗装工 1式 擁壁工 1式 標識撤去工 1式 排水構造物工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 6年 3月30日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	218,581,000円(税込み)
変更金額	-1,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	217,151,000円(税込み)
変更理由	工事契約書第19条(設計図書の変更)に基づき契約数量を変更する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株) 大野建設
契約業者の住所	新潟市秋葉区新津4534-2
工事の名称	R5弁天橋地区遮音壁設置工事
工事場所	新潟県新潟市中央区弁天橋通地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	構造物撤去工 一式 仮設工 (土留・仮締切工 一式、交通管理工 一式)
工期 (自)	令和 6年 3月30日
工期 (至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	217,261,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	218,581,000円 (税込み)
変更理由	工事契約書第18条 (条件変更等) に基づき変更する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月22日
契約業者名	(株) 大野建設
契約業者の住所	新潟市秋葉区新津4534-2
工事の名称	R5弁天橋地区遮音壁設置工事
工事場所	新潟県新潟市中央区弁天橋通地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月30日
工期(至)	令和 6年11月 1日
変更前の契約金額	214,500,000円(税込み)
変更金額	+ 2,761,000円(税込み)
変更後の契約金額	217,261,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更  工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更