

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 平山電気商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市上片町 2-19
工 事 の 名 称	R 5 新潟国道 C C T V 外設置工事
工 事 場 所	新潟県新発田市舟入町地先ほか
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	旋回型カメラ新設 4 箇所 映像事象検知装置 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 1 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 2 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 C C T V 設備、電源設備、道の駅情報設備、C C T V 設備工、電源設備 工、道の駅情報設備工、仮設工

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 平山電気商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市上片町2-19
工 事 の 名 称	R5新潟国道CCTV外設置工事
工 事 場 所	新潟県新発田市舟入町地先ほか
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9, 1 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 1 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	監理技術者を特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書き)に変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 平山電気商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市上片町 2-19
工 事 の 名 称	R5新潟国道CCTV外設置工事
工 事 場 所	新潟県胎内市中条ほか
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	69,080,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 33,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,113,000円 (税込み)
変 更 理 由	受注者より令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用に係る請負代金の変更について請求があったため。(積算基準年月日の変更)