

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 5月30日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟12-10
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 15工区標識設置工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市寺社～百津地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	大型標識工 15基
工 期 (自)	令和 6年11月18日
工 期 (至)	令和 7年 8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,521,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 63,140,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	133,661,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 大型標識工、小型標識工