

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	ライト工業(株) 関越統括支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-1-6 新潟あおぼビル4F
工事の名称	R6・7阿賀野川大橋補修工事
工事場所	新潟県新潟市東区一日市 ~ 北区濁川地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現場塗装工 橋梁塗装工(循環式ブラスト工法) 1,170m ² 仮設工 環境対策設備工 1式 共通仮設費 安全費 1式
工期(自)	令和 7年 2月10日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	410,300,000円(税込み)
変更金額	+ 40,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	451,000,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更)第5項に基づく変更 ・現場塗装工、仮設工、共通仮設費