

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 23日
契約業者名	第一建設工業(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号
工事の名称	R6・7新発田維持管内橋梁補修工事
工事場所	新潟県新発田市島潟地先及び北蒲原郡聖籠町三賀地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	加治大橋、加治大橋側道橋 伸縮継手工 1式増工 断面修復工 1式増工 当て板補修工 92部材増工 モルタル充填 1構造物増工 塗膜除去工 60箇所増工 仮設工 1式増工
工期(自)	令和 7年 3月 4日
工期(至)	令和 8年 3月 27日
変更前の契約金額	157,476,000円(税込み)
変更金額	+ 52,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	209,946,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 伸縮継手工、断面修復工、当て板補修工、仮設工 工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 モルタル充填、塗膜除去工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 29日
契約業者名	第一建設工業(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号
工事の名称	R6・7新発田維持管内橋梁補修工事
工事場所	新潟県新発田市島潟地先及び北蒲原郡聖籠町三賀地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	加治大橋 断面修復工 1式増工 角庵高架橋(下り) ひび割れ補修工 1式増工 断面修復工 1式増工 足場工 1式増工
工 期 (自)	令和 7年 3月 4日
工 期 (至)	令和 8年 3月 27日
変更前の契約金額	139,436,000円(税込み)
変更金額	+ 18,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	157,476,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 15日
契約業者名	第一建設工業(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号
工事の名称	R6・7新発田維持管内橋梁補修工事
工事場所	新潟県新発田市島潟地先及び北蒲原郡聖籠町三賀地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 3月 4日
工 期 (至)	令和 8年 3月 8日
変更前の契約金額	137,940,000円(税込み)
変更金額	+ 1,496,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,436,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更