

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 新潟維持補修工事
工 事 場 所	新潟維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 (切削オーバーレイ工 12,900m ²) 区画線工 2520m 標識工 182基 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 7 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・舗装工、区画線工、標識工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 新潟維持補修工事
工 事 場 所	新潟維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 7 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第6 2 条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更・「国の公共工事の代金の前払金の特例措置」の適用に伴う変更契約