

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事
工 事 場 所	新発田維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 12,282m <sup>2</sup> 増工 標識工 210基減工 現場塗装工 1,500m <sup>2</sup> 減工 標識撤去工 150基減工
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1 , 4 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 新発田維持補修工事
工 事 場 所	新発田維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更