

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 黒埼維持補修工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 (切削オーバーレイ工、アスファルト舗装工) 一式増工 道路付属施設工 一式増工 現場塗装工 一式減工 構造物撤去工 一式減工 仮設工 一式増工
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 9 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 2 , 5 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 8 条 (条件変更) 5 項に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 黒埼維持補修工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更・「国の公共工事の代金の前払金の特例措置」の適用に伴う変更契約