

## (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 水原維持補修工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 2,046m <sup>2</sup> 増工 区画線設置工 929m増工
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 4 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 水原維持補修工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 2,046m <sup>2</sup> 増工 区画線設置工 929m増工
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 9 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 4 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 水原維持補修工事
工 事 場 所	水原維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 7 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 9 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更