

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 1 1 月 2 6 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 廣瀬 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟市西区善久 8 2 3 |
| 工 事 の 名 称 | R 6 ・ 7 加治川除雪ステーション新築他工事 |
| 工 事 場 所 | 新潟県新発田市横岡地先 |
| 工 事 種 別 | 建築工事 |
| 工 事 概 要 (変更した内容について 記述する) | 1. 建物 1) 除雪ステーション 鉄骨造 2 階建て 変更一式 2. 外構 1) 舗装 アスファルト舗装及びコンクリート舗装 砂利敷き 変更一式 2) 屋外排水設備 変更一式 3. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式 4. 取りこわし 1) 既存施設 変更一式 |
| 工 期 (自) | 令和 7 年 3 月 1 5 日 |
| 工 期 (至) | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 7 8 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 2 3 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 4 0 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 当初工法では鋼矢板の打設が出来成ったことから工法を変更する。 一部の建具、小梁、屋根の接合部に受材追加が必要となったため変更する。 仕様及び配置を検討していた工具棚を追加する。 その他現地精査による精算変更 |