

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 大須戸地区道路その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県村上市大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=100m ・道路土工 (掘削9,600m3、掘削 (ICT) 1,800m3、巨石撤去4,500m3) ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 1 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・道路土工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 大須戸地区道路その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県村上市大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=100m ・道路土工 一式 ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 0 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 6 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条(条件変更等)第 5 項に基づく変更 ・道路土工、仮設工