

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 大須戸地区道路その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=180m ・道路土工(掘削29,400m ³) ・法面工 一式 ・排水構造物工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 1 , 7 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条(条件変更等)第 5 項に基づく変更 ・道路土工、法面工、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工