

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	朝日温海道路 板屋越地区改良その3工事
工事場所	新潟県村上市板屋越地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工事延長L=340m ・道路土工(掘削工(ICT)1,500m <sup>3</sup> ) ・道路土工(路体盛土2,100m <sup>3</sup> ) ・地盤改良工 一式 ・仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 7日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	232,694,000円(税込み)
変更金額	+ 35,750,000円(税込み)
変更後の契約金額	268,444,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、地盤改良工、仮設工