

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	新発田拡幅 小舟町・城北町舗装工事
工 事 場 所	新潟県新発田市小舟町～中田町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)

<p>変 更 理 由</p>	<p>工事請負契約書 18 条（条件変更等）第 5 項に基づく変更 舗装工</p>
----------------	---

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4－5－15
工 事 の 名 称	新発田拡張 小舟町・城北町舗装工事
工 事 場 所	新潟県新発田市小舟町～中田町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更