

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P21ー22)工事
工事場所	新潟県新潟市中央区紫竹1丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2基
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 1月29日
変更前の契約金額	209,770,000円(税込み)
変更金額	+ 34,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	244,200,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書代18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 2日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P21ー22)工事
工事場所	新潟県新潟市中央区紫竹1丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2基
工期(自)	令和 7年 3月28日
工期(至)	令和 8年 1月29日
変更前の契約金額	202,675,000円(税込み)
変更金額	+ 7,095,000円(税込み)
変更後の契約金額	209,770,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更