

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 根岸地区電線共同溝外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区根岸地先及び東萱場地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1 式、縁石工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、電線共同溝工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 5 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書「第 2 6 条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更」に基づき、令和 7 年度特例措置の適用により歩掛適用年月の変更が必要となったため。