

## （第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	国道 4 9 号 横越地区改良その 3 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市江南区横越地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地盤改良工 1 式</li> <li>・舗装工 1 式</li> <li>・排水構造物工 1 式</li> <li>・区画線工 1 式</li> <li>・防護柵工 1 式</li> <li>・道路付属施設工 1 式</li> <li>・構造物撤去工 1 式</li> <li>・仮設工 1 式</li> <li>・工期延伸</li> </ul>
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 2, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 9, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 舗装工、排水構造物工、区画線工、防護柵工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設工</p> <p>工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 地盤改良工</p>