

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事
工事場所	新潟県村上市川端地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式、路床盛土工 1式、土砂等運搬工 1式、排水構造物工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	225,137,000円(税込み)
変更金額	+ 17,215,000円(税込み)
変更後の契約金額	242,352,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 パイプライン工、仮設工

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事
工事場所	新潟県村上市川端地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式、路床盛土工 1式、土砂等運搬工 1式、排水構造物工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	189,277,000円(税込み)
変更金額	+ 35,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	225,137,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 路体盛土工、土砂運搬工、石・ブロック積(張)工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 2日
契約業者名	丸運建設(株)
契約業者の住所	新潟市中央区幸西1-4-21
工事の名称	朝日温海道路 猿沢地区道路その8工事
工事場所	新潟県村上市川端地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 1式 路床盛土工 1式 土砂等運搬工 1式 排水構造物工 1式  (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	189,101,000円(税込み)
変更金額	+ 176,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,277,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更