

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月23日
契約業者名	(株) 坂詰組
契約業者の住所	新潟県阿賀野市保田4177-1
工事の名称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(下り・P7-8)工事
工事場所	新潟県新潟市東区紫竹3丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2基
工期(自)	令和 7年 3月29日
工期(至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	210,518,000円(税込み)
変更金額	+ 58,740,000円(税込み)
変更後の契約金額	269,258,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・道路土工の増工 土砂等運搬工 N=1式・構造物撤去工の増工 鋼矢板引抜工 IV型 N=117枚 鋼矢板引抜工 HT型 N=34枚・仮設工の増工 仮橋・仮栈橋工 N=1式 敷鉄板 N=1式