

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5 - 2 6）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2 基
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 2 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 1 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・段差防止構造工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部（下り・P 2 5 - 2 6）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁下部工 2 基
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 8 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 3 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 2 , 2 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 4 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更