

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 八重電業社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市秋葉区川口 5 7 8 - 2 6
工 事 の 名 称	R 6 新潟国道道路照明灯改修工事
工 事 場 所	新潟国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路照明設備設置工 (道路照明灯設置 6 1 基減、照明器具設置 1 2 8 灯増、 器材 (各種) 設置 (落下防止ワイヤー) 1 2 7 本増)</li><li>・道路照明設備撤去工 (道路照明灯撤去 6 1 基減)</li></ul>
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 9 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路照明設備設置工、道路照明設備撤去工</li></ul>