

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月30日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6新潟国道CCTV外設置工事
工事場所	新潟県新潟市南区上塩俵地先外
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道の駅駐車情報装置 (HD簡易型IPカメラ装置 (非巡回式) 12台減、機器単体費 (各種) (道の駅駐車情報装置) 1式増)</li><li>・光ケーブル敷設工 (光地中配線1340m増)</li><li>・通信線柱設置工 (鋼板組立柱設置13本増)</li><li>・配管・配線工 (作業土工 (電気) 1式増)</li><li>・技術管理費 (技術管理資料作成費1式増、構造計算費1式増、埋設物調査費1式増)</li><li>・工期の延期</li></ul>
工期 (自)	令和 7年 3月28日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	66,330,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,450,000円 (税込み)
変更後の契約金額	98,780,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 道の駅駐車情報装置、光ケーブル敷設工、通信線柱設置工、配管・配線工、技術管理費</li><li>・工事請負契約書第24条 (工期の変更方法) に基づく変更</li></ul>