

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 4 日		
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店		
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1		
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 ・ 9 新潟管内維持工事		
工 事 場 所	新潟維持出張所管内		
工 事 種 別	維持修繕工事		
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 コンクリート工 冬期安全施設工 除雪工 業務委託 アスファルト舗装補修工 側溝工 縁石工 防止柵工 防草コンクリート 冬期安全施設工 吹払柵 道路巡回業務 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式		
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日		
工 期 (至)	令和 9 年 9 月 3 0 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 1 7 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 3 , 0 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更		