

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-5-15
工 事 の 名 称	R7・8・9黒埼管内維持工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路維持 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 コンクリート工 冬期安全施設工 除雪工 業務委託 アスファルト舗装補修工 側溝工 縁石工 防止柵工 防草コンクリート 冬期安全施設工 吹払柵 道路巡回業務 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 9 月 30 日
変 更 前 の 契 約 金 額	161,700,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,862,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	166,562,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更