

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) レックス
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区南長潟 1 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 7 黒埼維持区画線工事
工 事 場 所	黒埼維持出張所管内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 8 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更