

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 5 月 2 7 日                                              |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 北陸ムラタ                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県佐渡市小木町 1 9 3 5 - 2 9                                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 水原維持区画線工事                                                 |
| 工 事 場 所                             | 水原維持出張所管内                                                     |
| 工 事 種 別                             | 塗装工事                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 区画線工 1 式                                                      |
| 工 期 (自)                             | 令和 7 年 4 月 9 日                                                |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 1 1 月 1 4 日                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                   |
| 変 更 金 額                             | + 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                   |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更 |