

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	石川緑樹 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区小新 1 3 0 5
工 事 の 名 称	R 7 新潟国道植栽維持工事
工 事 場 所	新潟国道事務所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	植栽維持工 樹木・芝生管理工 樹木伐採 5 0 0 本 樹木剪定 1, 4 7 0 本 寄植剪定 1 2, 0 0 0 m2 抜根除草 6, 0 0 0 m2 補植 1 0 本 植樹 1 0 本 防除 1 2 0 本
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 1, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 1, 8 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更