

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 帆 莉 組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 1 1 1 1
工 事 の 名 称	R 7 ・ 8 国道 1 1 3 号春木山大沢川橋 (仮称) 下部工事
工 事 場 所	新潟県村上市春木山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	場所打杭工 2 0 本 橋台躯体工 4 6 0 m ³ コンクリートブロック工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 7 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 1 , 2 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更