

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株)八重電業社
契約業者の住所	新潟市秋葉区川口578-26
工事の名称	R7新潟国道管内電気設備維持工事
工事場所	新潟国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・電気設備(機器単体費)(1式増)・道路照明設備維持工(1式増)・トンネル照明設備維持工(1式増)・設備補修工(1式増)・仮設工(交通誘導警備員A47人増、交通誘導警備員A(夜間)12人減、交通誘導警備員B14人減、交通誘導警備員B(夜間)9人減)
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	105,490,000円(税込み)
変更金額	+ 33,561,000円(税込み)
変更後の契約金額	139,051,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 電気設備(機器単体費)、道路照明設備維持工、トンネル照明設備維持工、設備補修工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月16日
契約業者名	(株)八重電業社
契約業者の住所	新潟市秋葉区川口578-26
工事の名称	R7新潟国道管内電気設備維持工事
工事場所	新潟国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・設備補修工(コンクリート柱設置10本増、光地中配線1127m増、光架空配線798m増)・仮設工(交通誘導警備員A4人増、交通誘導警備員B4人増)
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	92,400,000円(税込み)
変更金額	+ 13,090,000円(税込み)
変更後の契約金額	105,490,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 設備補修工、仮設工