

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	日本道路(株)北信越支店
契約業者の住所	新潟市中央区笹口2-12-7
工事の名称	R7新発田維持管内舗装修繕その2工事
工事場所	新潟県岩船郡関川村片貝地先
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国道113号関川村片貝地区において、損傷している既設コンクリート舗装の打換えを行うものである。
工 期 (自)	令和 7年 4月 3日
工 期 (至)	令和 8年 1月14日
変更前の契約金額	259,490,000円(税込み)
変更金額	+ 594,000円(税込み)
変更後の契約金額	260,084,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更