

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	ショーボンド建設(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市東区紫竹卸新町2020-2
工事の名称	R7紫竹山IC橋(下り)外補修工事
工事場所	新潟県新潟市東区南紫竹山地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ○橋梁支承工【紫竹山IC橋】 1式増工 ○橋梁補修工【49号跨道橋】 1式増工 ○構造物撤去工【紫竹山IC橋】 1式増工 ○仮設工 1式増工 ○舗装工 路面切削工【栗ノ木川橋(上り)】 18m²増工 <li style="padding-left: 20px;">橋面防水工【栗ノ木川橋(上り)】 18m²増工 <li style="padding-left: 20px;">アスファルト舗装工【栗ノ木川橋(上り)】 18m²増工 ○橋梁補修工 断面修復工【栗ノ木川橋(上り)】 5m²増工 ○技術管理費 試掘【栗ノ木川橋(上り)】 1式増工 ○技術管理費 1式増工
工 期 (自)	令和 7年 7月 8日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	180,510,000円(税込み)
変更金額	+ 22,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	202,840,000円(税込み)
変更理由	<p>工事契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 工事契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更</p>