

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	本間道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区柳島町 1 - 5 - 1
工 事 の 名 称	紫竹山道路 紫竹山改良その 7 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目 ~ 中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 : 4, 1 0 0 m ² 切削オーバーレイ : 3, 3 0 0 m ² 排水構造物 : 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6, 5 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7, 3 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事計画変更に伴う舗装工等の減工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	本間道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区柳島町 1 - 5 - 1
工 事 の 名 称	紫竹山道路 紫竹山改良その 7 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目 ~ 中央区本馬越 2 丁目地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 : 4, 1 0 0 m ² 切削オーバーレイ : 3, 3 0 0 m ² 排水構造物 : 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 5, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 0 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 6, 5 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	