

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 小林組
契約業者の住所	新潟県阿賀野市曾郷302
工事の名称	朝日温海道路 早稲田地区道路その1工事
工事場所	新潟県村上市早稲田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 1式 土砂等運搬工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
工期 (自)	令和 7年 8月 2日
工期 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	209,704,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	209,704,000円 (税込み)
変更理由	・工期の変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) 小林組
契約業者の住所	新潟県阿賀野市曾郷302
工事の名称	朝日温海道路 早稲田地区道路その1工事
工事場所	新潟県村上市早稲田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 1式 土砂等運搬工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式
工期 (自)	令和 7年 8月 2日
工期 (至)	令和 8年 3月 6日
変更前の契約金額	209,704,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	209,704,000円 (税込み)
変更理由	・工期の変更