

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 1月29日 |
| 契約業者名 | (株) 皆川組 |
| 契約業者の住所 | 新潟市北区名目所2-1504 |
| 工事の名称 | 新潟西道路 明田地区改良工事 |
| 工事場所 | 新潟県新潟市西区明田地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 工期の変更 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 8月13日 |
| 工 期 (至) | 令和 8年 6月30日 |
| 変更前の契約金額 | 113,707,000円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 113,707,000円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | ・工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更 |