

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
工事の名称	R7・8大通西電線共同溝工事
工事場所	新潟県新潟市南区大通～南区下塩俵地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工(掘削工) 3,200m ³ 舗装工(アスファルト舗装工 表層(密粒度AS新20FH改質)) 5,000m ² 排水構造物工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工 1式 道路照明設備設置工 1式 電線共同溝工 1式
工期(自)	令和 7年 9月 2日
工期(至)	令和 9年 3月24日
変更前の契約金額	453,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	453,200,000円(税込み)
変更理由	専任特例2号の監理技術者・監理技術者補佐配置の申し出があったため、工事請負契約書 第10条(現場代理人及び主任技術者等)、第12条(工事関係者に関する措置請求)及び第59条(あっせん又は調停)の変更をおこなう。