

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2
工 事 の 名 称	R 7 桜木 I C 橋（下り）補修工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区桜木町地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	床版上面断面補修工 一式 伸縮継手工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 2 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 7 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 床版上面断面補修工 伸縮継手工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 9 日		
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店		
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2		
工 事 の 名 称	R 7 桜木 I C 橋（下り）補修工事		
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区桜木町地先		
工 事 種 別	橋梁補修工事		
工 事 概 要	床版上面断面補修工 一式 漏水対策工 一式 断面修復工 一式 仮設工 足場工 一式 交通管理工 一式 技術管理費 一式 (変更した内容について 記述する)		
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日		
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 0 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 4 1 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 2 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 床版上面断面補修工 漏水対策工 断面修復工 仮設工 技術管理費		